



RemodelApp

REUNION SEMANAL DE SCRUM

Fecha: 22/08/2022	Sprint No. 1	Semana No. 4	Acta No. 1
-------------------	--------------	--------------	------------

ORDEN DEL DÍA

- 1. Establecer metodología y horarios
- 2. Lluvia de ideas para escoger idea del proyecto
- 3. Asignar roles y responsabilidades

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

- 1. Se acordó para trabajar en conjunto en el proyecto los días Lunes y Jueves a las 7PM via Zoom
- 2. Luego de una lluvia de ideas se escogió y nombró el siguiente proyecto:

Categoría:	Finca Raíz
Descripción:	Sitio web para una constructora que permita a un comprador de un inmueble escoger los materiales de obra blanca y/o acabados.
Estrategia:	Un administrador va a mantener actualizada las bases de datos de proveedores y de productos, y alimentar las bases de datos de los productos en obra blanca del inmueble que va adquirir el comprador, cocinas, baños, pisos, pintura, puertas. Un comprador, identificado con una registro asociado a un
	inmueble, podrá seleccionar los acabados de acuerdo a los espacios respectivos del inmueble y esta información enviarla a la base de datos.

3. Se asignaron los siguientes roles y responsabilidades

Nombre	Rol	
Oscar Pineda	Desarrollador Backend	
Stiven López	Tester	
Jose Nieves	Desarrollador Frontend	
Jose Perlaza	Gestor Base de Datos	
Ana María Gutiérrez	Líder del proyecto	

PARTICIPANTES REUNIÓN

Oscar Pineda, Stiven López, Jose Nieves, Jose Perlaza, Ana María Gutiérrez, Jhon Samboni – Tutor Scrum



#MisiónTIC2022