

## RemodelApp

### REUNION SEMANAL DE SCRUM

Fecha: 25/08/2022	Sprint No. 1	Semana No. 4	Acta No. 2
-------------------	--------------	--------------	------------

#### ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de actividades previas
2. Definir del nombre del proyecto
3. Definir categorías de productos
4. Asignación nuevas actividades

#### DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

1. De acuerdo a las actividades asignadas en la reunión para el desarrollo del Sprint : Creación Trello, se definió el programa a trabajar (Django y python)
2. Se escogió el nombre del proyecto: RemodelApp
3. Categorías de productos :
  - Carpintería
  - pintura
  - cocina
  - piso
  - baños
4. Se asignaron nuevas actividades

Nombre	Actividades
Oscar Pineda	Desarrollador Backend
Stiven López	Historias de Usuario
Jose Nieves	Desarrollar interfaz
Jose Perlaza	Historias de usuario
Ana María Gutiérrez	GitHub Repositorio

#### PARTICIPANTES REUNIÓN

Oscar Pineda, Stiven López, Jose Nieves, Jose Perlaza, Ana María Gutiérrez, Jhon Samboni – Tutor Scrum.