

Informe Retrospectiva Semanal

Fecha: 4/09/2022	Sprint No. 1	Semana No. 4	Informe No. 1
------------------	--------------	--------------	---------------

El presente informe da cuenta del desarrollo de las actividades realizadas en el Sprint #1 del proyecto a desarrollar durante el ciclo III – MisiónTIC UTP.

En este informe se hace referencia al cumplimiento del Sprint 1. Entre las evidencias que hay están las Actas realizadas durante las sesiones de trabajo que se han tenido, así como la participación del tutor Scrum dentro de las mismas dirigiendo la idea del proyecto a desarrollar y los diferente entregables.

1. Entregables

- Repositorio GitHub - OK
- Historias de Usuario - OK
- Presentación MVC
 - Interfase grafica de usuario – OK
 - Navegación entre interfases - OK
- informe de retrospectiva - OK
- Historias de usuario a desarrollar en el Sprint II - Pendiente

2. Plan de acción de Mejora:

Aun no se tienen acciones precisas de mejora, este primer Sprint se ha desarrollado conforme al cronograma trazado.

3. Nuevas best practices

Liderazgo: Se requiere definir indicador de productividad del equipo.

Intercambio diverso de ideas: se impulsa la generación de propuestas más ricas que, a su vez, conduzca a mayor innovación y creatividad.

Tecnología: Se requiere concretar el uso de las diferentes opciones para el desarrollo.

4. Acuerdos de equipo actualizados:

Se ha sometido a votación diferentes propuestas y se van aprobando para tener un progreso en el proyecto.

5. Impedimentos a escalar:

Aun no se han presentado impedimentos ya que en el primer Sprint lo hemos podido desarrollar según el cronograma y la propuesta