



## RemodelApp

## **REUNION SEMANAL DE SCRUM**

Fecha: 29/08/2022	Sprint No. 1	Semana No. 4	Acta No. 3
	•		

- 1. Revisión actividades previas
- 2. Asignación actividades en el Trello
- 3. Asignar roles y responsabilidades

## DESARROLLO DEL DÍA

- 1. Se verificó y cada actividad ha sido ejecutada
- 2. Seguimiento y nuevas actividades

Nombre	Actividad
Oscar Pineda	Desarrollador Backend-django
Stiven López	Historia de usuarios
Jose Nieves	Desarrollo Interfaz
Jose Perlaza	Base de datos
Ana María Gutiérrez	GitHub

## PARTICIPANTES REUNIÓN

Oscar Pineda, Stiven López, Jose Nieves, Jose Perlaza, Ana María Gutiérrez, Jhon Samboni – Tutor Scrum.

